MUNICIPIO DE JUCURUTU/ RN
Praga Jodo Eufrasio de Medeiros, n° 14 — Centro — CEP: 59.330-000
JUCURUTU/ RN — Fone: (84) 3429-2299
CNPJ - 08.095.283/0001-04

Ref. Processo Administrativo n°® 147/2026

Interessados: Secretaria Municipal do Trabalho, da habitacao e da Assisténcia Social.
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboracdo de um MAPA DE GERANCIAMENTO DE RISCOS para a
futura CONTRATAQAO DE INSTITUI(;AO ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (INSTITUICAO DE LONGA
PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPIl), EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE
TERRITORIAL NO AMBITO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO
JUDICIAL N° 0804712-68.2026.8.20.5300, de forma a melhor atender as necessidades da
ADMINITRACAO PUBLICA.

1- INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizagao e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contrata¢do, da execugao
do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificag@o e a anélise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdao do nivel de risco, que corresponde a
combinagdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratagdo/aquisicdao, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos
riscos), a identificacdo de responsaveis pelas agcdes, bem como o registro € 0 acompanhamento
das acdes de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados,
avaliados e tratados:

A seguir sdo definidos os parametros escalares que representam, para o processo de contratacao
em analise, os niveis de probabilidade e impacto, que resultardo nos niveis de risco, apos a
multiplicagdo. Esses resultados irdo nortear as acdes relacionadas aos riscos durantes as fases de
contratacdo (planejamento, sele¢do de fornecedor e gestdo do contrato).

ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE |PESO DESCRICAO
1 | Em situagOes excepcionais 0 evento podera até ocorrer, mas ndo
ha histérico conhecido do evento ou ndo ha indicios que
sinalizem sua ocorréncia, portanto, € improvavel que aconteca.

Baixa 2 | O historico conhecido aponta para baixa frequéncia, podendo o
evento ocorrer de forma inesperada ou casual.

Média 5 |Repete-se com frequéncia razoavel ou ha indicios que possa|
ocorrer de alguma forma.

Alta 8 |Repete-se com elevada frequéncia ou sua ocorréncia é até
esperada, pois 0s indicios apontam essa possibilidade.

Os indicios indicam claramente que 0 evento ocorrera,
portanto, é praticamente certo.
Tabela 1: Escala de classificagdao de probabilidade.
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Na tabela a seguir, apresentamos a Classificacdo de impacto, que consiste em um instrumento
de apoio para a definicao de classificacdo do nivel de impacto.

ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO|PESO DESCRICAO

1 | N&o altera o alcance do objetivo.

: Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas ndo impede o
Baixo 2 . L o
alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Medio 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperavel.
Alto 3 Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de dificil
reversao.

Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de
forma irreversivel.
Tabela 2: Escala de classificacao de impacto.

10

H

J& na proxima tabela, apresentamos a Matriz Probabilidade x Impacto, que consiste em um
instrumento de apoio para a definicao dos critérios de classificagao do nivel de risco.

MATRIZ DE RISCO

10 20 50
RM RM RA
e 8 16 40 64
g| Altos RB RM RA | RA
£ 5 10 25 40 50
Medio 5 RB RM RM RA RA
_ 2 4 10 16 20
Baixo 2 RB RB RM RM RM

2 5 8 10
RB RB RB RM

Probabilidade
Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.

Cumpre esclarecer se o produto da probabilidade versus impacto de cada risco deve se enquadrar
em uma regido da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o risco enquadre-se na regido azul
(0 a 1) seu nivel de risco ¢ muito baixo ja na verde (2 a 9), seu nivel de risco ¢ entendido como
baixo, logo, admite-se a aceitagdo ou ado¢do das medidas preventivas. Caso esteja na regido
amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na regido laranja (40 a 79) entende-se como
alto e se estiver na regido vermelha (80 a 100), entende-se como nivel de risco muito alto (risco
extremo).
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CLASSIFICACAO DO NIVEL
RICO ESCALA
0-1
RB (Risco Baixo) 2-9
RM (Risco Médio) 10 - 39
RA (Risco Alto) 40-79
80— 100

Tabela 4: Classificagdo do nivel do risco

2 — IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Nivel de
Id Risco Relacionado ao (a): | P | 1 Risco
PxI
Estudos Técnicos Preliminares (ETP), 16
ROI Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR)| Planejamento da )1 g
e Termo de Referéncia (TR) deficientes Contratacao
e/ou inconsistentes.
Empresa com problemas na documentacao Selegdo do 40
RO2 | 7% - 518
exigida para a contratacao Fornecedor
ROS Descumprimento de clausulas contratuais Gestio Contratual | 2 | 8 16
pela contratada
3 —AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
3.1. Riscos relacionados a fase de Planejamento da Contratacio:
Risco Risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de
01 Risco (MGR) e Termo de Referéncia (TR) deficientes ou
inconsistentes.
| Probabilidade: | Baixa
\ Impacto: Alto
Dano Especificagdo elaboradas com inconsisténcias técnicas.
(Consequéncia)l:
Dano Elaboragdo do ETP, MGR e TR com auséncia de itens
(Consequéncia)2: | normativamente exigidos.
Dano Requisitos técnicos com alto risco de ndo serem atendidos.
(Consequéncia)3:
\ Tratamento: | Mitigar.
Id Acao de tratamento Preventiva Responsavel
1 |Convocacdo de servidores com conhecimento técnico | Autoridade competente
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adequado disponiveis a demanda para a confec¢dao dos
artefatos

2 | (Formagdo da equipe) Realizagdo de cursos, seminarios e
palestras pertinentes ao tema.

Autoridade competente

Revisdo dos artefatos pelos servidores que compdem as
3 | areas envolvidas e, em consequéncia, maior participagao
no processo de contratacao.

Equipe de Planejamento
da Contratagao

Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos

Integrante Técnico

planejamento da contratacao.

4 pelos 6rgdos competentes. apoiado pela Equipe de
Planejamento da
Contratacao
Id Acio de tratamento de Contingéncia Responsavel
1 Revisdo de documentos durante o planejamento da| Equipe de Planejamento
contratacao. da Contratagao
) Suspensdo do certame e revisdo do processo de | Integrante Requisitante e

Técnico

3.2. Riscos relacionados a fase de Selecio do Fornecedor:

Risco ‘ Risco: Empresa com problemas na documentagao exigida para a contratacao
02 | probabilidade: |Média
| Impacto: Alto
Dano Nao contratacao do servigo
(Consequéncia)l:
\ Tratamento: | Mitigar.
Id Acio de tratamento Preventiva Responsavel
1 Exigéncia de docurpentos atualizados sob pena de ndo Setor de Licitacoes
contratagdo do servigo
Id Ac¢io de tratamento de Contingéncia Responsavel
1 | Nao contratacdo do servico com a respectiva empresa. Setor de Licitacdes

3.3. Riscos relacionados a fase de Gestao Contratual

Risco Risco: Descumprimento de condi¢cdes e obrigacdes previstas no contrato e
03 anexos pela contratada.
Probabilidade: | Baixa
Impacto: Alto
Dano Nao fornecimento dos servigos.
(Consequéncia)l:
Tratamento: | Mitigar.
Id Acio de tratamento Preventiva Responsavel
3 | Dimensionamento adequado do corpo de fiscalizacdo e| Autoridade competente
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Acio de tratamento de Contingéncia Responsavel

Notificar formalmente a Contratada quando cldusulas do |  Fiscal Administrativo,
1 | contrato forem descumpridas.

Fiscal Técnico e Gestor do
Contrato

Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento| Fiscal Administrativo,
2 | convocatorio, de forma a coibir a reincidéncia.

Fiscal Técnico e Gestor do
Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passiveis de acdes para sua mitigacdo na fase de planejamento tiveram agdes
preventivas tomadas. Os riscos referentes as fases de Selecdo do Fornecedor e gestdo do Contrato
serdo acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratacdo para efetivar as devidas agdes
estabelecidas neste mapa.

RIi(siéo Id. Acao Registro e acompanhamento das acoes de tratamento dos riscos
Membros da Equipe de Licitagdo e equipe técnica demandante se reuniram para

RO1 Pl iniciar o planejamento da contratagdo, sendo definidos os participantes do grupo
de planejamento da aquisi¢ao.

RO1 P Inicio da elaboragdo dos documentos/artefatos pelos membros das equipes de
Licitacdo e equipe técnica demandante.

RO3 P Iniciado efetivamente a elaboragdo dos documentos de planejamento da
contratagdo.

RO2 P1. P2 Artefatos produzidos pelo integrante demandante e revisado pelo Integrante

’ requisitante, administrativo e pregoeiro, conforme documentos ETP, TR e MGR.

Jucurutu-RN, 31 de agosto de 2026.

Clenilson Bezerra da Silva
Portaria n°. 160/2026
(assinado eletronicamente)
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VALIDAGCAO
ASSINATURAS

Caodigo de verificacdo: 139480-3044d34d-c8aa-44c8-b393-d838e64760b7

Este documento foi assinado pelas seguintes pessoas nas datas indicadas (Brasilia timezone)

¥v" CLENILSON BEZERRA DA SILVA (CPF: 132.*** ***.06), Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN

Para verificar as assinaturas, acesse https://pmjucurutu.prosipe.com e informar o cddgio de
verificagdo acima ou acessar o link abaixo:

https://storage.googleapis.com/sipe-assinamais/documentosassinados/139480 3044d34d-c8aa-44c8-b393-
d838e64760b7_assinado.pdf
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